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Приложение № 1
     к постановлению Правительства Омской области
от _______________№__________


VIII. Оценка эффективности реализации Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы проводится в целях определения эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав мероприятий.
3. Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем.
В целях проведения оценки эффективности реализации Программы исполнители мероприятий Программы представляют ответственному исполнителю Программы результаты оценки эффективности мероприятий Программы.
4. Расчет оценки эффективности реализации Программы за каждый отчетный год Программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации Программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Программы и отражается по форме согласно приложению № 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации" (далее – Порядок), и за весь период реализации Программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку. Отчетный финансовый год и весь период реализации являются соответствующими отчетными периодами для расчета оценки реализации Программы.
5. Критериями оценки эффективности реализации Программы по целевым индикаторам являются:
- эффективность реализации Программы;
- эффективность реализации мероприятий;
- степень достижения значения целевого индикатора;
- уровень финансового обеспечения мероприятий.
6. Оценка эффективности реализации Программы по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:
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где: Е – эффективность реализации Программы по целевым индикаторам за отчетный период;
i – мероприятие Программы (далее – i-е мероприятие);
Рi – эффективность реализации i-го мероприятия Программы за отчетный период;
ki – количество i-х мероприятий.
7. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Pi = Gi / Vi,

где: Gi – степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия;
Vi – уровень финансового обеспечения i-го мероприятия.
Если значение Pi по итогам расчета превышает 1, то значение 
Pi принимается равным 1.
8. Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Gi = Gfi / Gpi,

где: Gfi – фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия;
Gpi – запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия.
В случае если реализация i-го мероприятия предусматривает предоставление бюджетным и автономным учреждениям Омской области (далее – учреждения), государственным унитарным предприятиям Омской области (далее – предприятия) бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области, а также на реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области, расчет Gi осуществляется по следующей формуле:

Gi = (Gp + Gs + Gv) / kn,

где: Gp – степень достижения индикатора готовности проектной документации;
Gs – степень прироста строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Gv – степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Степень достижения индикатора готовности проектной документации измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:
Gp = Gfp / Gpp,

где: Gfp – фактическая готовность проектной документации в отчетном периоде, процентов;
Gpp – плановая готовность проектной документации, установленная на отчетный период, процентов.
В случае если на отчетную дату по объекту капитального строительства собственности Омской области отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и (или) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта, значение фактической готовности проектной документации уменьшается на 10 процентных пунктов.
Степень прироста строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:

Gs = Gfs / Gps,

где: Gfs – фактический прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области в отчетном периоде, процентов;
Gps – плановый прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области, установленный на отчетный период, процентов.
Степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:

Gv = Gfv / Gpv,

где: Gfv – фактическая мощность объекта капитального строительства собственности Омской области;
Gpv – плановая мощность объекта капитального строительства собственности Омской области.
При этом значение фактической мощности объекта капитального строительства собственности Омской области указывается при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области, полученного в установленном законодательством порядке.
В случае если реализация i-го мероприятия предусматривает предоставление субсидий в отчетном периоде на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, расчет Gi осуществляется по следующей формуле:

Gi = (Gpm + Gvm) / kn,

где: Gpm – степень реализации i-го мероприятия;
Gvm – степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности.
Степень реализации i-го мероприятия измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:

Gpm = Gfpm / Gppm,

где: Gfpm – фактическая степень реализации i-го мероприятия, процентов;
Gppm – плановая степень реализации i-го мероприятия, установленная на отчетный период, процентов.
Степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности измеряется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) и определяется по формуле:

Gvm = Gfvm / Gpvm,

где: Gfvm – фактическая мощность объектов капитального строительства муниципальной собственности;
Gpvm – плановая мощность объектов капитального строительства муниципальной собственности.
При этом значение фактической мощности объектов капитального строительства муниципальной собственности указывается при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности, полученного в установленном законодательством порядке.
9. Уровень финансового обеспечения i-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Vi = Vfi / Vpi,

где: Vfi – фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия за отчетный период;
Vpi – запланированный объем финансового обеспечения i-го мероприятия в отчетном периоде.
В случае образования кредиторской задолженности по i-му мероприятию по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в году, предшествующем отчетному году, плановый и фактический объем обеспечения i-го мероприятия при расчете оценки эффективности реализации Программы указывается без учета объема кредиторской задолженности.
В случае образования кредиторской задолженности по i-му мероприятию по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в отчетном году, фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия указывается с учетом объема кредиторской задолженности.
В случае если объем кредиторской задолженности по i-му мероприятию программы по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в году, предшествующем отчетному году, равен фактическому объему финансового обеспечения i-го мероприятия в отчетном году, то оценка эффективности реализации Программы за отчетный год в отношении i-го мероприятия не проводится.
В случае если в отчетном году реализация i-х мероприятий не осуществлялась по причине отсутствия финансирования из областного бюджета, то оценка эффективности реализации Программы за отчетный год в отношении i-х мероприятий не проводится.
10. Выводы об эффективности реализации разделов, включенных в Перечень мероприятий Программы (далее – раздел), за очередной финансовый год и за весь период реализации Программы формируются по следующим критериям:
1) если Р (J) = 100 процентов – эффективность реализации раздела за отчетный период высокая;
2) если 80 <= Р (J) < 100 процентов – эффективность реализации раздела за отчетный период удовлетворительная;
3) если 60 <= Р (J) < 80 процентов – эффективность реализации раздела за отчетный период низкая;
4) если Р (J) < 60 процентов – выполнение раздела за отчетный период неэффективно.
11. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

R = (R <*> + R <**>) / 2,

где: R <*> – степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Программы;
R <**> – степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в Программу разделов.
12. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:
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где: z – ожидаемый результат реализации Программы (далее - z-ый ожидаемый результат реализации Программы);
Gz – степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации Программы;
s – количество ожидаемых результатов реализации Программы.
13. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в Программу разделов определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:
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где: t – ожидаемый результат реализации i-го раздела (далее – t-ый ожидаемый результат реализации i-ого раздела);
Qit – степень достижения планового значения t-го ожидаемого результата реализации i-ого раздела;
о – количество ожидаемых результатов i-го раздела.
14. Степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации Программы определяется в единицах (с точностью до сотых долей единицы) по формуле:

Gz = OPf / OPp,

где: OPf – фактическое значение z-го ожидаемого результата реализации Программы;
OPp – плановое значение z-го ожидаемого результата реализации Программы.
В случае если положительной динамикой достижения значения z-го ожидаемого результата реализации Программы является снижение его значения, расчет Gz производится по формуле:

Gz = 2 - OPf / OPp.

Если значение Gz по итогам расчета превышает 1, то значение Gz принимается равным 1.
15. Степень достижения планового значения t-го ожидаемого результата реализации i-го раздела определяется в единицах (с точностью до сотых долей единицы) по формуле:

Qit = ORf / ORp,

где: ORf – фактическое значение t-го ожидаемого результата реализации 
i-го раздела;
ORp – плановое значение t-го ожидаемого результата реализации i-ого раздела.
В случае если положительной динамикой достижения значения t-го ожидаемого результата реализации i-го раздела является снижение его значения, расчет Qit производится по формуле:
Qit = 2 - ORf / ORp.

Если значение Qit по итогам расчета превышает 1, то значение Qit принимается равным 1.
16. Выводы об эффективности реализации Программы и управленческие решения формируются ответственным исполнителем по следующим критериям:
Е < 60 процентов, R < 70 процентов – эффективность реализации Программы неудовлетворительная. При подготовке управленческого решения необходимо рассмотреть вопрос о прекращении реализации Программы с очередного финансового года;
Е < 60 процентов, 70 <= R < 90 процентов или 60 <= Е < 80 процентов, R < 70 процентов – эффективность реализации Программы неудовлетворительная. При подготовке управленческого решения требуется оценить целесообразность дальнейшей реализации Программы и в случае необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной Программы;
60 <= Е < 80 процентов, 70 <= R < 90 процентов – эффективность реализации Программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной Программы по итогам анализа структуры Программы, ожидаемых результатов реализации Программы, объемов финансирования, целевых индикаторов (далее – показатели) и причин отклонений фактических значений показателей от плановых;
80 <= Е <= 100 процентов, R < 70 процентов – эффективность реализации Программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной Программы по итогам анализа структуры Программы, объемов финансирования, целевых индикаторов на предмет их соответствия ожидаемым результатам реализации Программы;
Е < 80 процентов, 90 <= R <= 100 процентов – эффективность реализации Программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной Программы по итогам анализа структуры Программы, ожидаемых результатов реализации Программы на предмет их соответствия целям и задачам Программы;
80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов – эффективность реализации Программы удовлетворительная. При подготовке управленческого решения необходимо провести анализ причин отклонений фактических значений показателей от плановых, при необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной Программы;
Е = 100 процентов, 90 <= R <= 100 процентов – эффективность реализации Программы высокая.
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